

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. : 27/2019**  
uzatvorenej podľa § 536-565 z.č. 513/1991-Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov na dodávku prác :  
**„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Krná “**

---

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**           **Obec Krná**  
Krná č. 492  
985 25 Krná

zastúpený:                   Drahomíra Hricová, starostka obce  
IČO:                           00648591  
DIČ:                           2021178808  
Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN:                         SK4556000000006049937002  
tel:                            047 / 4291955 , 0908 046365  
e-mail:                       obec.krna@gmail.com

**2. Zhotoviteľ:**           **RENOVIA, s.r.o.,** Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

zapísaný v Obchodnom registri:                   Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995  
zastúpený:                   Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti  
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických:       Jaroslav Krnáč  
IČO:                           31627684  
DIČ:                           2020476667  
IČ DPH:                      SK2020476667  
Bankové spojenie:       Tatra banka, a.s.  
                                  č.ú. 2621062027/1100  
Tel.,fax:                     045 / 5331 354, 5382 773  
mobil:                        0905 601838-9  
e-mail:                       renovia@renovia.sk

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. 27/2019 zo dňa 30.10.2019 nasledovne:

**Čl. III. Čas plnenia**

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne:       **do 30.06.2020**

Zmena termínu ukončenia prác bola zmenená na základe vzájomnej dohody medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

2. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu.

Lieskovec, dňa: 02.12.2019

Za zhotoviteľa:



.....  
Jaroslav Krnáč  
konateľ spoločnosti



Krná , dňa: 02.12.2019

Za objednávateľa:



.....  
Drahomíra Hricová  
starostka obce

